

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(МКУ «УО» ПМР)**

П Р И К А З

27 сентября 2019 г. с. Владимиро-Александровское

№ 141-а

**Об утверждении и организации исполнения плана мероприятий по
подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
муниципальной системе образования
Партизанского муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) образования», с целью эффективной организации и подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательные учреждения Партизанского муниципального района

П р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее - дорожная карта) (приложение 1);
2. Заместителю директора (Кириловская Е.П.):
 - 2.1. обеспечить координацию и контроль исполнения мероприятий дорожной карты в утвержденные сроки;

2.2. обеспечить достижение ожидаемых результатов по каждому мероприятию дорожной карты.

3. Директорам общеобразовательных учреждений:

3.1. включить в план работы общеобразовательных учреждений на 2019/2020 учебный год мероприятия дорожной карты.

3.2. направлять информацию по исполнению мероприятий дорожной карты по полугодиям, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в МКУ «УО» ПМР.

4. Ответственным за исполнение мероприятий дорожной карты должностным лицам обеспечить исполнения мероприятий в утвержденные сроки согласно приложению 1.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Ю.И. Чульская

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района

Цель: управление процессом подготовки общеобразовательных учреждений к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС СОО.
2. Создать в общеобразовательных учреждениях необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников общеобразовательных учреждений с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС.
4. Формировать учебно-методическую базу общеобразовательных учреждений. Организовать повышение квалификации педагогов образовательной организации на институциональном уровне через изучение опыта других образовательных организаций, обмен опытом между коллегами.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ООО и СОО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Результат	Ответственный
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС СОО				
1.	Разработка и утверждение план-графика введения ФГОС СОО	сентябрь 2019г.	план-графика введения ФГОС СОО в ОУ ПМР	Кириловская Е.П.
2.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС СОО: <ul style="list-style-type: none"> – Уставы общеобразовательных учреждений – Форма договора о предоставлении среднего общего образования образовательной организации – ЛНА, регламентирующие разработку, утверждение и реализацию Основной образовательной программы среднего общего образования 	до мая 2020г.	Нормативно-правовое обеспечение процесса	Директора ОУ
3.	Рассмотрение вопроса о готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС СОО на заседании Совета школы	апрель 2020г.	Решение Совета школы о готовности введения	Директора ОУ
4.	Разработка и утверждение Основной образовательной программы среднего общего образования	до августа 2020г.	Основная образовательная программа среднего общего образования	Директора ОУ
5.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	В течение всего периода введения ФГОС СОО	Нормативно-правовая основа для введения ФГОС СОО	Кириловская Е.П., Директора ОУ
6.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО членами Координационного совета, педагогическим коллективом школы	В течение всего периода введения	Правовая грамотность участников образовательного	Методисты МКУ «УО» ПМР, директора ОУ

	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы	ФГОС СОО	процесса по вопросам введения ФГОС СОО	
7.	Формирование перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	до января 2020г.	Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС СОО	Привольнова О.М., директора ОУ

Методическое обеспечение реализации ФГОС СОО

8.	Изучение уровня готовности педагогических работников к введению ФГОС СОО	январь-май 2020г.	Объективная информация о готовности педагогических работников к введению ФГОС СОО	Дмитракова Н.А., Директора ОУ
9.	Обеспечение профессиональной переподготовки администрации и педагогических работников по внедрению ФГОС СОО	до сентября 2020г.	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников по вопросам введения ФГОС СОО	Привольнова О.М., Директора ОУ
10.	Обеспечение участия членов рабочих групп в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС СОО	В течение всего периода введения и реализации ФГОС СОО		Дмитракова Н.А., Директора ОУ
11.	Организация изучения ФГОС среднего общего образования членами педагогического коллектива школы	до мая 2020г.	Знание ФГОС СОО	Дмитракова Н.А. Руководители методических объединений педагогов
12.	Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС СОО	до июня 2020г.	Проект раздела плана ВШК «Введение и реализация ФГОС СОО»	Администрация ОУ
13.	Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 10-11 классов) с учетом	до августа 2020г.	Проектирование пед. процесса педагогами по	Администрация ОУ

	формирования универсальных учебных действий		предметам	
14.	Экспертиза отдельных программ по учебным предметам и программ, входящих в состав ООП СОО	до сентября 2020г.	Заключение экспертных групп	Методисты МКУ «УО» ПМР
15.	Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС СОО	до апреля 2020г.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы	Дмитракова Н.А. Администрация ОУ
16.	Проведение тематических педагогических советов	2019-2020 г.г.	Перспективное планирование, стратегическое решение основных задач образования	Директора ОУ
17.	Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС СОО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации	2019-2020 г.г.	Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта	Методисты МКУ «УО» ПМР
18.	Формирования базы программ внеурочной деятельности	2019-2020 г.г.	Электронная база программ внеурочной деятельности	Администрация ОУ
Организация обеспечения реализации ФГОС СОО				
19.	Создание рабочих групп в составе администрации, руководителей методических объединений и педагогов-предметников с целью организации и координации подготовки и введения ФГОС СОО	сентябрь - октябрь 2019/2020г.	Организация деятельности	Кириловская Е.П. Директора ОУ
21.	Анализ имеющихся в общеобразовательных учреждениях условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ	2019/2020 уч. год	Карта самооценки готовности школы к	Директора ОУ

	СОО в соответствии с требованиями ФГОС		введению ФГОС СОО	
22.	Обеспечение уровня оснащенности общеобразовательных учреждений в соответствии требованиями ФГОС СОО	до августа 2020г.	Детализированный план-график оснащения	Директора ОУ
23.	Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся на базе общеобразовательных учреждений и в условиях сетевого взаимодействия и социального партнерства	до августа 2020г.	Заключение договоров, соглашений Модель организации внеурочной деятельности	Администрация ОУ
24.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	2019/2020 уч.год	Аналитические справки	Кириловская Е.П. Дмитракова Н.А.
25.	Проведение совещаний директоров о ходе подготовки к введению ФГОС СОО в ОУ ПМР	2020 2021 гг.	Решения совещаний, приказы директора МКУ «УО»	Кириловская Е.П.
26.	Осуществление введения ФГОС СОО	сентябрь 2020г.	Реализация ФГОС СОО	Чульская Ю.И. Директора ОУ
27.	Мониторинг введения ФГОС СОО	В течение всего периода	Объективная информация о готовности общеобразовательных	Кириловская Е.П.

		введения ФГОС СОО	учреждений к введению ФГОС СОО	
Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО				
28.	Организация и обеспечение участия педагогических и руководящих работников в курсовой подготовке по вопросам введения ФГОС СОО	до августа 2020г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников Свидетельства о курсовой подготовке	Привольнова О.М. Директора ОУ
29.	Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС СОО	до января 2020г.	Должностные инструкции, аналитические справки	Дмитракова Н.А.
30.	Разработка план-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС СОО	до января 2020г.	План-график повышения квалификации	Директора ОУ
31.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ ПМР	До августа 2020г.	Должностные инструкции	Китанин Д.С. Директора ОУ
Финансово-экономическое обоснование ФГОС СОО				
33.	Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования	2019-2020 уч.год	Обеспечение финансовых условий	Директора ОУ
34.	Включение в План финансово-хозяйственной деятельности раздела «Обеспечение создания условий для реализации ФГОС СОО»	1 полугодие 2020г.	План финансово-хозяйственной деятельности	Лаврентьева О.А. Директора ОУ
Информационное обеспечение введения ФГОС СОО				

35.	Участие и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС СОО	2019/2020 уч. год.	План работы	Кириловская Е.П. Дмитракова Н.А.
36.	Обеспечение информационного сопровождения в СМИ, на официальных сайтах ОУ о ходе реализации ФГОС СОО	2019 – 2020 гг.	Публикации в СМИ, на официальном сайте	Архипова А.А. Директора ОУ
37.	Обновление сайтов учреждений с целью обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с подготовкой к переходу на ФГОС СОО	до августа 2020г.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Администрация ОУ
38.	Информирование родителей учащихся о подготовке к введению ФГОС СОО через школьный сайт	2019/2020 уч.год.	Информирование общественности о ходе подготовки к внедрению ФГОС СОО	Администрация ОУ
39.	Проведение родительских собраний в будущих 10-х классах	апрель-май 2020г.	Знакомство родителей	Кириловская Е.П. Директора ОУ
40.	Осуществление мониторинга общественного мнения родителей (законных представителей) по вопросам введения ФГОС СОО	2019-2020гг.	Аналитические материалы	Кириловская Е.П. Директора ОУ

