

**План мероприятий (дорожная карта) на 2021 -2022 год  
по введению Федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего  
образованию (ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат
Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального района			
	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	Кириловская Е.П	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	Кириловская Е.П. Дмитракова Н.А.	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Размещение на сайте МКУ «УО» МР информационных материалов о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Архипова А.А. Методисты МКУ «УО» ПМР	Пакет информационно-методических материалов
	Размещение на сайтах ОУ	Август 2022	ОУ	

ООП НОО, ООП ООО (в соответствии с обновленными ФГОС)			
Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Архипова А.А. Методисты МКУ «УО» ПМР	Размещение информации в СМИ, на сайте МКУ «УО» ПМР
Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Сентябрь 2021	Кириловская Е.П. Дмитракова Н.А.	Приказ по утверждению плана мероприятий (дорожной карты) перехода на новый ФГОС НОО и ООО
Создание условий для сопровождения перехода и реализации ФГОС на муниципальном уровне	Сентябрь 2021	Кириловская Е.П. Дмитракова Н.А. Привольнова О.М.	Корректировка плана работы Повышение квалификации учителей начальной и основной школы.
Выработка предложений по мониторингу организации перехода и реализации ФГОС на муниципальном уровне	Октябрь - ноябрь 2021	Дмитракова Н.А.	Составление программы мониторинга
Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной	Ноябрь 2021 – март 2022	Методисты МКУ «УО» ПМР	Наличие инструментария для проведения мониторинга Мониторинг образовательных потребностей в разрезе ОУ

	деятельности НОО и ООО			
	<p>Организация мониторинга готовности к переходу и реализации ФГОС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- самооценка готовности школ к переходу на ФГОС в 2022 году;</li> <li>- подготовка ОУ нормативных документов, обеспечивающих переход на ФГОС в 2022;</li> <li>- подготовка ООП НОО, ООО общеобразовательными учреждениями</li> </ul>	<p>Май - июнь 2022</p> <p>Февраль 2022</p> <p>Февраль – июнь 2022</p>	<p>Дмитракова Н.А. Привольнова О.М. Мантула Н.В. Степанец Н.А.</p>	<p>Аналитические справки по итогам мониторинга; отчёт о готовности ОУ к реализации в муниципалитете.</p>
	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности родителей обучающихся	В течение года	Мантула Н.В. Титенок Е.В.	Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте МКУ «УО» ПМР, ОУ
	Контроль за подготовкой к реализации ФГОС НОО, ООО	Постоянно	Кириловская Е.П.	Готовность ОУ к реализации ФГОС
Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО	Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников ОУ к введению и реализации ФГОС НОО, ООО			
	Изучение методических материалов по разработке ООП НОО и ООО, результатов анализа типичных проблем при разработке ООП НОО и ООО	Сентябрь – ноябрь 2021	Методисты МКУ «УО» ПМР Руководители ОУ	Методические рекомендации по разработке ООП НОО, ООО
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОУ в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Привольнова О.М.	Аналитическая справка
	Организация и проведение	По графику	Кириловская Е.П.	Повышение компетенции

совещаний, семинаров для руководителей ОУ по вопросам перехода и реализации ФГОС НОО, ООО		Дмитракова Н.А.	руководителей ОУ
Организация и проведение семинаров, организация работы проблемных групп по вопросам подготовки и реализации ФГОС НОО, ООО для педагогов ОУ	По графику	Методисты МКУ «УО» ПМР	Повышение квалификации педагогов в соответствии с новыми ФГОС
Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: информационно-методическое сопровождение курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	В течение года	Привольнова О.М.	Повышение квалификации педагогов в соответствии с новыми ФГОС
Презентация достижений учителей-предметников на заседаниях предметных методических объединений	Октябрь - декабрь 2022	Методисты МКУ «УО» ПМР Руководители районных предметных секций	Информация на сайт МКУ «УО» ПМР; выявление и трансляция успешных практик перехода на ФГОС НОО, ФГОС ООО
Анализ комплектования библиотек ОУ УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников и содержанием новых ФГОС	Ноябрь 2021 – январь 2022	Привольнова О.М.	Наличие в ОУ утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ОУ заявки на учебниками в

				соответствии с Федеральным перечнем учебников
	Мониторинг учебных планов на 2022-2023 уч. год	Июнь 2022 Август 2022	Дмитракова Н.А.	Анализ учебных планов
	Мониторинг соответствия ООП НОО, ООП ООО новым ФГОС НОО, ФГОС ООО	Июль – сентябрь 2022	Кириловская Е.П.	Анализ соответствия ООП ФГОС